

Włocławek, dn. 19.12.2007r.

PROTOKÓŁ ODBIORU

wykonania umowy z dnia 31 października 2007r. zawartej pomiędzy

- Urzędem Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek zwanym **Zamawiającym**
- a
- firmą InfoStrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Sp. J. z siedzibą 30-051 Kraków, ul. Urzędnicza 24/1 zwaną **Wykonawcą**,

w przedmiocie:

1. Koncepcji realizacji projektu „**Cyfrowy Urząd**” zgodnie ze złożoną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego kartą projektu.
2. Studium Wykonalności dla projektu „**Cyfrowy Urząd**”, zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego do procedury pozakonkursowej dla projektów/zadań z zakresu społeczeństwa informacyjnego.

Prace zostały wykonane należycie.

Niniejszy Protokół stanowi podstawę akceptacji faktury Wykonawcy wynikającej z Umowy.

Wójt

Ewa Braszekiewicz

ZAMAWIAJĄCY

Andrzej Szczerba
WYKONAWCA

WYKONAWCA